

План работы Рабочей группы по формированию пятого Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (2026-2030 гг.)

Дата	Населенный пункт	Мероприятие	Примечание
Декабрь - январь		Формирование Рабочей группы	Партнеры Плана
Февраль	Районы традиционного проживания КМНС СО	Первый раунд консультаций: - информирование о реализации 4 Плана - сбор предложений для формирования 5 Плана	Рабочая группа
Март – август	Южно-Сахалинск	Обработка полученных предложений в ходе 1 раунда консультаций Обработка полученных предложений от населения, заинтересованных сторон (срок до 1 августа)	Секретарь Рабочей группы/ Рабочая группа
Февраль – декабрь		Заседания Рабочей группы	По мере необходимости в течение года
Июнь – август	Районы традиционного проживания КМНС СО	Проведение финальной оценки 4 Плана содействия/ Публикация Отчета по финальной оценке 4 Плана	Отчет – до 25 сентября
Сентябрь		Анализ отчета финальной оценки 4 Плана	Рабочая группа
Июнь-декабрь		Формирование проекта документа 5 Плана с учетом	Рабочая группа/СЭ
Октябрь	Районы традиционного проживания КМНС СО	Второй раунд консультаций Представление итогов проведения финальной оценки 4 Плана содействия Представление проекта 5 Плана содействия Сбор предложений	Рабочая группа (согласование по датам)
Октябрь		Обработка полученных предложений в ходе 2 раунда консультаций	Секретарь Рабочей группы/ Рабочая группа
Октябрь – ноябрь		Согласование проекта 5 Плана для общественного обсуждения	Рабочая группа
Ноябрь	Районы традиционного проживания КМНС СО	Опубликование проекта 5 Плана (на сайте Плана) и приглашение общественности к комментариям	Секретарь Рабочей группы
Октябрь - ноябрь	Районы традиционного проживания КМНС СО	Разработка (октябрь) и распространение проекта Положения о конференции СПОС Обсуждение в районах Сбор предложений от населения Формирование финального положения Направление в районы традиционного проживания КМНС	Региональный совет/ Партнеры Плана
Ноябрь	Районы традиционного проживания КМНС СО	Сходы/ собрания КМНС в районах	Региональный совет Советы уполномоченных КМНС при администрациях МО в районах
Ноябрь – декабрь		Формирование/согласование проекта трехстороннего соглашения (правительство Сахалинской области, Региональный совет уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области, ООО «Сахалинская Энергия»)	Партнеры Плана, юристы
Ноябрь	Южно-Сахалинск	Проведение мероприятия (конференции) по получению СПОС на реализацию 5 Плана	Рабочая группа
Ноябрь – декабрь		Финализация документа 5 Плана с учетом полученных предложений на конференции	Рабочая группа, юристы
Декабрь		Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве и реализации 5 Плана содействия	Определение места проведения торжественной церемонии (Южно-Сахалинск или Москва)